

# **DODATOK č. 1**

## **k Zmluve o dielo č. 64/2012**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení

---

### **Čl. 1. Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	<b>OBEC OĽKA</b>
Sídlo:	Obecný úrad, 067 04 Oľka 174
Zastúpený:	Štefan Vasilenko, starosta
IČO:	00 323 331
DIČ:	2021173693
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Tel.:	057/7880827
<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>SCHOTT, s. r. o.</b>
Sídlo:	Orechová 6, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves
Zastúpený:	Juraj Šott, konateľ
IČO:	36 449 598
DIČ:	2020026690
IČ DPH:	SK2020026690
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	1486835255/0200
IBAN:	SK59 0200 0000 0014 8683 5255
SWIFT:	SUBASKBX
Tel.:	054/488 56 06
Fax:	054/474 42 63

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo č. 64/2012 o bankové údaje zhotoviteľa v čl. I a o nasledujúce:

### **Čl. 3. Lehota plnenia**

3.2. Vzhľadom na zdroj financovania plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sa mení lehota plnenia zmluvy takto – ukončenie a odovzdanie diela je do 11/2015.

### **Čl. 4. Cena diela**

4.7.1. Na základe pridelených finančných prostriedkov na rok 2014 z Environmentálneho fondu sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že v roku 2014 zhotoviteľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu podľa Rozpočtu na rok 2014, ktorí tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku a v cene:

Cena bez DPH:	175 438,60 €
DPH 20 %	35 087,72 €
Cena s DPH:	210 526,32 €

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, pokiaľ nie sú dotknuté touto úpravou, ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 64/2012 a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dva vyhotovenia.

V Oľke dňa 22.4.2014

.....  
za objednávateľa  
Štefan Vasilenko  
starosta obce

.....  
za zhotoviteľa  
Juraj Šott  
konateľ spoločnosti